


Projekta ieviešanas un uzturēšanas risku novērtēšanas apraksts

Projekta iesniedzējs:
Projekta nosaukums: 
PIEZĪMES: šis ir informatīvs šīs veidlapas aizpildīšanas paraugs. 
Risku izvērtējums jāveic pēc būtības, atbilstoši projektā plānotajām darbībām, aktivitātēm.
	Aktivitāte/ pasākums/darbība
	Riska novērtējuma apraksts
	Pasākumi riska mazināšanai
	Atbildīgais

	Plānoto aktivitāšu īstenošanas laika grafika  nobīdes
	Aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas aizkavēšanās, kā arī nobīde laika grafikā  kavē plānveidīgu finanšu apgūšanu.
	Nodrošināt aktivitātes norisi atbilstoši paredzētajam projekta laika grafikam, sagatavojot dokumentus projekta ieviešanai.
	Projekta vadītājs Vārds Uzvārds

	Būvniecības darbu kvalitāte, izmaksas 
	Zema būvniecība darbu kvalitāte;
Veikto darbu sadārdzinājums, t.i. projekta līdzekļu nepietiekamība;
	Savlaicīga būvniecības darbu un resursu plānošana un veikšana;
Soda sankciju paredzēšana būvdarbu līgumos; 
Rezerves līdzekļu paredzēšana
	Projekta vadītājs Vārds Uzvārds

	Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
	Neprecīzi noteiktas iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegādes vajadzības;
Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle;
Nepietiekami izplānota izdevumu pozīciju izmaiņas; 
Neievēroti piegādes termiņi.
	Veikta savlaicīga mērķa grupas vajadzību apzināšana;
Piegādes līgumā paredzētas apmācības darbam ar iekārtām, tehnoloģijām;

	Projekta vadītājs Vārds Uzvārds

	Mēbeļu iegāde
	Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle;
Neievēroti piegādes termiņi.
	Savlaicīgi veikta situācijas apzināšana un pasūtījumi
Līgumos norādīti piegādes laiki
	Projekta vadītājs Vārds Uzvārds

	Finanšu risks
	Izvērtēts nepieciešamo līdzekļu apjoms, to trūkums
	Izvērtētas plānotās izmaksas
Savlaicīga projekta aktivitāšu uzsākšana,  sekot finanšu rādītāju izpildei.
	Grāmatvede Vārds Uzvārds

	Projekta rezultātu pieejamība, uzturēšana
	Nav informācijas par projekta rezultātiem
Projekta rezultāti nav pieejami plašākai sabiedrībai
Projekta rezultāti netiek uzturēti 
	Izstrādāts publicitātes plāns
Izstrādāts projektu rezultātu uzturēšanas plāns

	Projekta vadītājs Vārds Uzvārds

	u.c. 
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